

الرقم :- 750/44/ص
جداول البنود المستحدثة
التاريخ :- 27/09/2022م

الموضوع :-

سعادة / مدير شركة تطوير المباني
وفقه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات
بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا , وإشارة لإشعار
التمديد بجداول الأعمال الزائدة الوارد الينا برقم
4600013849 وتاريخ 15-07-2024 م ,عليه نتقدم
لسعادتكم بجداول الكميات شاملة البنود المستحدثة
مع تحليل الأسعار.

عليه أمل من سعادكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو
اعتماد جداول الكميات للبنود المستحدثة وإكمال
إجراءات التعميد بالأعمال المستحدثة للمشروع .
شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم ,

ولكم خالص تحياتي وتقديري

- مرفق جداول الكميات .
- مرفق تحليل الأسعار للبنود المستحدثة .

المدير

العام

م /

صالح عبد العزيز الخنين